SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO

ETAPA	:
Facha	٦

Fecha de Solicitud:	11/06/2011

Nombre d	el proyecto:	SISTEMA SSI											
Nombre del producto:		DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO											
<u></u>													
Status	Desarrollo:	SI	Suspendido:		Cancelado:		_						
Etapa de proyecto:		Planeacion:	SI	Diseño:		Planeacion		Entrega					
				_		Construccion:	SI		Impl	lementacion:	SI	NO	
						Pruebas:	SI	_		Soporte:	SI	NO	
Avance en	la etana	%											
Consumido		100											
Entregado	%	80	7										
Estimado%	6												
Situacion de Avance							PI	an	Re	eal	Av	ance	
	Producto / Entr	egable	Iniciado	En tiempo	Rechazado	Suspendido	Cancelado	F. Inic	F. Term	F. Inic	F. Term	Plan	Real
Document	o de vision		SI	NO	NO	NO	NO	11/06/2011	11/06/2011	11/07/2011	18/07/2011		
Diagrama	de Gantt		SI	NO	NO	NO	NO	21/06/2011	21/06/2011	21/07/2011	28/07/2011		
Matriz de	requerimientos		SI	NO	NO	NO	NO	02/07/2011	02/07/2011	02/08/2011	07/08/2011		
Casos de u	ISO		SI	NO	NO	NO	NO	02/07/2011	02/07/2011	02/08/2011	07/08/2011		
Documentos estandares		NO	NO	NO	NO	NO	09/07/2011	09/07/2011	05/08/2011	15/08/2011			
11			1									I	l

Fechas por etapa.

 PLAN
 Fec. Corte
 05/08/2011

 Fec. Inicio
 11/06/2011
 Fec. Elaboracion
 11/07/2011

 Fec. Termino
 09/07/2011
 Fec. Entrega
 05/08/2011

Responsable de Trabajo: JOAQUIN CAMACHO, ANTONIO BECERRIL, JOAQUIN SANCHEZ